DIAGRAMMA DI GANTT SCANSIONE TEMPORALE DI INVESTIMENTI

Nome	Inizio	Fine
ITER URBANISTICO	01/09/2021	31/03/2022
INDAGINI ARCHEOLOGICHE	01/10/2021	31/01/2022
SELEZIONE APPALTATORE OO. UU.	01/03/2022	30/06/2022
REALIZZAZIONE OO.UU.	01/07/2022	28/02/2023
REALIZZAZIONE MANUFATTI	01/02/2023	31/12/2028



Nome	Inizio	Fine
ITER URBANISTICO	01/09/2021	31/03/2022
INDAGINI ARCHEOLOGICHE	01/10/2021	31/01/2022
SELEZIONE APPALTATORE OO. UU.	01/03/2022	30/06/2022
REALIZZAZIONE OO.UU.	01/07/2022	28/02/2023
REALIZZAZIONE MANUFATTI	01/02/2023	31/12/2028



L'AVVIO DEL PRIMO NUCLEO DI ATTIVITA' E' PREVISTO PER SETTEMBRE 2023