



CITTA' DI GUIDONIA MONTECELIO
Città Metropolitana di Roma Capitale

Prot.n. 19851 del 01/03/2017

AL RESPONSABILE TECNICO
DEL CONSORZIO COMOR

Arch. Giancarlo BRENNI

Via dei Reti 14/16

00185 Roma

g.brenna@pec.archrm.it

comor@legalmail.it

AL DIRETTORE DEI LAVORI

Ing. Stefano TRANQUILLI

Via Emilio Faà di Bruno, 24

00195 Roma

ing.tranquilli@pec.ording.roma.it

E p.c.

AL DIRIGENTE Area V - Urbanistica e P.T.

Arch. Paola PISEDDU

urbanistica.amministrativa@pec.guidonia.org

LAVORI "Ampliamento e completamento del cimitero comunale" mediante concessione ai sensi dell'art.3 c.11 e dell'art.143 e ss. del D.Lgs 163/2006

IMPRESAConsorzio COMOR Via dei Reti,14-16, 00185 Roma

IMPORTO CONTRATTUALE € 32.725.712,30 oltre I.V.A.

CONTRATTO di Concessionesottoscritto in data 09/10/2014 Rep. n° 2405

RISCONTRO ALLA "RICHIESTA DI ACCESSO ALLE AREE DI CANTIERE"

Si riscontra la richiesta avanzata in data 03/02/2017 dal Consorzio COMOR di accesso all'area di cantiere per la ripresa delle lavorazioni.

Già con note Prot.n.114673 del 16/12/2016 e Prot.n.18474 del 24/02/2017 il R.U.P. ha diffidato, rispettivamente, il Direttore dei Lavori ed il Concessionario all'immediata ripresa delle lavorazioni al fine della messa in sicurezza della fascia di rispetto del metanodotto gestito da SNAM Rete Gas S.p.a.

Ad ogni buon conto, il concessionario Consorzio COMOR può ritenersi autorizzato alla immediata ripresa delle lavorazioni, da eseguire conformemente al progetto esecutivo approvato con Determinazione Dirigenziale n.147 del 30/12/2015.

Il Direttore dei Lavori comunicherà al R.U.P. mezzo P.E.C. la data effettiva di ripresa della operazioni.
Guidonia Montecelio, 01/03/2017



IL RESPONSABILE UNICO DEL PROCEDIMENTO

Ing. Donatella Petricca