

Roma, 22/12/2023  
Prot. nr. 90

## MESSAGGIO PEC

Spett.le  
**Città di Guidonia Montecelio**  
Area VI Lavori Pubblici – Ambiente – Attività Estrattive  
[protocollo@pec.guidonia.org](mailto:protocollo@pec.guidonia.org)

Spett.le  
**ARPALAZIO**  
Sede Provinciale di Roma  
Unità Suolo e Bonifiche di Roma  
[sedediroma@arpalazio.legalmailpa.it](mailto:sedediroma@arpalazio.legalmailpa.it)

Spett.le  
**Città Metropolitana di Roma Capitale**  
Dip. III “Ambiente e Tutela del Territorio: Acqua – Rifiuti  
– Energia – Aree Protette  
Servizio I – “Gestione rifiuti e promozione della raccolta  
differenziata”  
[ambiente@pec.cittametropolitanaroma.it](mailto:ambiente@pec.cittametropolitanaroma.it)  
[segreteria.gestionerifiuti@cittametropolitanaroma.gov.it](mailto:segreteria.gestionerifiuti@cittametropolitanaroma.gov.it)

Spett.le  
**PMF S.r.l.s.**  
[discaricainviolata@pec.piemef.com](mailto:discaricainviolata@pec.piemef.com)

e p.c.

Spett.le  
**Regione Lazio**  
Direzione Regionale Valutazioni Ambientali e Bonifiche  
Area Bonifica dei Siti Inquinati  
[bonificasitiinquinati@regione.lazio.legalmail.it](mailto:bonificasitiinquinati@regione.lazio.legalmail.it)

Spett.le  
**Regione Lazio**  
Direzione Regionale Ciclo dei Rifiuti  
Area Bonifica dei Siti Inquinati  
[bonificasitiinquinati@regione.lazio.legalmail.it](mailto:bonificasitiinquinati@regione.lazio.legalmail.it)

**Oggetto: Procedimento di bonifica della discarica dell'Inviolata – Guidonia Montecelio – riscontro tavolo tecnico del 10/07/2023 e Conferenza dei Servizi del 07/11/2023 – aggiornamento attività di MISE e proposta di campionamento, in riscontro alla relazione istruttoria di ARPA LAZIO prot. 0044424 del 27 GIUGNO 2023.**

Pag. 1 di 2

Con la presente si riscontrano le richieste in oggetto precisando quanto segue:

- A. Per quanto concerne il report sulle acque sotterranee, si riporta la relazione redatta dal Dott. Pasquale Manara (**Allegato 01**) che riepiloga e modella i risultati delle analisi attualmente disponibili, cioè dei primi 3 trimestri del 2024. Tale documento verrà aggiornato non appena perverranno i risultati dell'ultimo periodo.
- B. In riscontro alla richiesta di Arpa Lazio in merito ai suoli insaturi, si allega la Proposta di Piano di Campionamento dei terreni (**Allegato 2**);
- C. Per quanto concerne le attività di MISE, si specifica che per il mantenimento dei livelli di falda proseguono regolarmente le misurazioni dei livelli della falda nei piezometri di controllo interno/esterno, con conseguenti adattamenti delle pompe di aspirazione nei piezometri interni. Il sistema centralizzato è stato ordinato da idoneo fornitore, già mesi fa, che però non ha ancora effettuato la consegna della strumentazione. L'ultimo aggiornamento pervenutoci il 13/12/2023 ci informava che l'assemblaggio delle componenti, prima della spedizione definitiva, sarebbe iniziato a partire dal 15/01/2023;
- D. Relativamente alla procedura del Fenton modificato, si allega una relazione di sintesi (**Allegato 3**) delle attività svolte negli ultimi mesi, redatta dalla Società C.G.A. Srl

Distinti saluti

  
Il Rappresentante Legale